FreelaJob MVP
Blueprint Completo

Arquitetura, Telas, Banco SQL, Backlog e Cronograma

Base: Laragon C:\laragon\www\freelajob | Laravel 11 + MySQL + Blade + Chart.js

MVP EM 4-6 SEMANAS

- Auth, Projeto, Proposta, Pix manual, Chat basico
- Dashboard Usuario + Admin com 8 graficos e gestao de pagamentos
- Fase 2: gateway, disputas, planos, turbinar

Documento de engenharia para implementacao imediata do MVP.

Novembro/2026

1. Stack e Arquitetura

- **Laravel 11 + PHP 8.2** (Laragon), MySQL 8, Blade + Tailwind, Chart.js 4 via CDN
- Auth: Laravel Breeze + verificacao e-mail + KYC upload
- Storage local S3-compatível (Laragon) para anexos/portfolio
- Filas: Queue (database) para e-mail/notificacoes
- Gateway MVP: Pix manual com confirmacao admin; Fase2: Mercado Pago/Efi/Stripe
- Cache: Redis opcional Fase2; MVP: MySQL + indexes

2. Telas do MVP (12 telas)

#	Tela	Quem usa
T1	Home + Buscar	Visitante
T2	Login / Cadastro	Visitante
T3	Novo Projeto	Cliente
T4	Lista Projetos + Detalhe	Todos
T5	Enviar Proposta	Freelancer
T6	Meus Projetos	Cliente
T7	Meus Trabalhos	Freelancer
T8	Chat por projeto	Cliente/Freelancer
T9	Meus Pagamentos/Saques	Todos
T10	Admin Dashboard	Admin
T11	Admin Usuarios/Pagamentos	Admin
T12	Admin Projetos/Disputas	Admin

3. Dashboard Usuario - Mockup

Cliente: 3 ativos, 27 propostas, R$4.850 em custodia, 12 concluidos | Freelancer: R$2.340 disponivel, R$1.200 bloqueado, 4.9/5, rank #42. Mini-grafico de ganhos no rodape.




Figura - Ganhos por mes (exemplo de mini-grafico do freelancer).

4. Dashboard Admin - Graficos

Cards: Usuarios 18.450 | GMV R$512k | Receita R$61k | Escrow R$38k | Ticket R$1.054




Grafico 1 - Exemplo (Chart.js).




Grafico 2 - Exemplo (Chart.js).




Grafico 3 - Exemplo (Chart.js).




Grafico 4 - Exemplo (Chart.js).




Grafico 5 - Exemplo (Chart.js).




Grafico 6 - Exemplo (Chart.js).




Grafico 7 - Exemplo (Chart.js).




Grafico 8 - Exemplo (Chart.js).

5. Banco de dados - SQL MVP

CREATE TABLE users(id BIGINT PK, name, email UNIQUE, password, type ENUM('client','freelancer'), status, verified BOOL); CREATE TABLE projects(id PK, client_id FK, category_id, title, desc, level, visibility, status, created_at); CREATE TABLE proposals(id PK, project_id FK, freelancer_id FK, offer DECIMAL, final_offer, days, details, status); CREATE TABLE payments(id PK, project_id FK, client_id, freelancer_id, amount, platform_fee, method, status ENUM('pendente','custodia','liberado','estornado')); CREATE TABLE withdrawals(id PK, freelancer_id, amount, pix_key, status); CREATE TABLE messages(id PK, project_id, user_id, body, created_at); CREATE TABLE reviews(id PK, project_id, from_user, to_user, stars, comment); CREATE TABLE portfolio_items(id PK, freelancer_id, title, file, link);
View para graficos: stats_daily(date, new_users, gmv, revenue, projects) + query SUM por dia/mes.

6. Backlog MVP (21 tarefas)

ID	Tarefa	Pri	Dias
T01	Auth + Breeze + e-mail	P0	3
T02	Perfil Cliente/Freelancer	P0	3
T03	Categorias/Skills seed	P0	1
T04	Projeto CRUD + aprovacao	P0	5
T05	Proposta + aceitar	P0	4
T06	Escrow Pix manual	P0	5
T07	Chat basico	P0	4
T08	Entrega + liberacao 5 dias	P0	3
T09	Dashboard Usuario	P0	4
T10	Admin: usuarios/pagamentos/projetos	P0	5
T11	Admin graficos Chart.js	P0	4
T12	Avaliacao 1-5	P1	2
T13	Notificacoes e-mail	P1	3
T14	Busca/listagem	P1	3
T15	Portfolio upload	P1	3

7. Cronograma 6 semanas

- **Sem 1:** Setup Laravel, Auth, Perfil, Categorias
- **Sem 2:** Projeto + Proposta + Busca
- **Sem 3:** Chat, Pagamento Pix, Entrega/Liberacao
- **Sem 4:** Dashboard Usuario + Admin CRUD
- **Sem 5:** Graficos + Financeiro + Avaliacao
- **Sem 6:** Testes, seed, deploy Laragon pontoonzero

8. Riscos e Seguranca

- Fraude: KYC, analise antes do repasse, bloqueio contato externo
- Escrow: nao misturar saldo, log audit_logs
- LGPD: termos, privacidade, consentimento

- Backup diario MySQL

9. Proximos passos para implementar

Este PDF e o blueprint. Para **implementar o codigo**, troque de agente (sair do modo Plan) e diga: 'Implemente o MVP pela Fase 1'.